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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o. Tel. (+48) 85 715 29 65
ul. Plonkowska 44 Fax. (+48) 85 715 28 51
18 -100 tapy . ]
Polska Strona internetowa: www.zwiklapy.pl
Nr referencyjny nadany przez Zamawiajgcego JRP/153/111/732/2017
WZOR UMOWY / KONTRAKTU
roboty budowlane pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
tupianka Stara i Ptonka-Kozty”

1. Akt Umowy

2. Warunki Ogdlne Kontraktu

3. Warunki Szczegdlne Kontraktu

4, Karta Gwarancji Jakosci

Zalecenia do sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane
w projektach POIi$ 2014-2020
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AKT UMOWY

Zamoéwienie finansowane ze srodkéw publicznych

»,Poprawa gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji tapy , poprzez modernizacje oczyszczalni
sciekéw w tapach i SUW w Ptonce Strumiance wraz z budowg rurociggéw oraz budowg kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara i Plonka Kozty.”

ZADANIE NR 3
»,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara i Ptonka-Kozty”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/153/111/732/2017

Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy: Zakladem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach,
ul. Ptonkowska 44, 18 — 100 tapy, wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku
XIl Wydziat Gospodarczy w Biatymstoku, NR KRS 0000442581, wysokos¢ kapitatu zaktadowego

24093 400,00 zt;

reprezentowanym przez:

................................................... [nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji

dziatalnosci gospodarczej wykonawcy]

reprezentowanym przez:
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zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca.

Zwazywszy, ze:

Zamawiajgcy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych na zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
tupianka Stara i Ptonka-Kozly” jako najkorzystniejszg wybrat oferte Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy postanowit udzieli¢ zamdwienia na zadanie pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara i Plonka-Kozty” \Wykonawcy.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna réwniez Strong, zas wspdlnie Stronami,
zawierajg niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:

1. Stowa i zwroty uzyte w tej Umowie beda miaty takie samo znaczenie, jakie im odpowiednio
przypisano w Warunkach Kontraktowych, o ktérych jest mowa ponize;j.

2. Dokumenty sktadajace sie na Umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bed3 one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszeristwa:

(a) niniejszy Akt Umowy,

(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu,

(c) Warunki Ogdlne Kontraktu,

(d) Opis Przedmiotu Zaméwienia — Wymagania Zamawiajgcego,

(e) Opis Przedmiotu Zamowienia — Program funkcjonalno-uzytkowy
(f) Zestawienie Kosztow,

(g) Formularz Oferty Wykonawcy z Zatgcznikiem,

(h) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamodwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

(i) pozostate Dokumenty Ofertowe.

W przypadku rozbieznosci w zakresie zapisdw poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest zastosowac zapisy bardziej restrykcyjne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajagcego do wykonania zadania nr 3
»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara i Pfonka-Kozly” dla projektu
»Poprawa gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji tapy , polegajgcego na modernizacji
oczyszczalni Sciekdéw w tapach i SUW w Ptonce Strumiance wraz z budowg rurociggdéw oraz
budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara i Ptonka Kozty” oraz usuniecia w
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nich wady oraz udzielenia gwarancji ich nalezytego wykonania zgodnie z postanowieniami
Kontraktu w zamian za wynagrodzenie.

4. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robdt oraz
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy, w czasie i w sposéb okreslony w Kontrakcie, kwote
...................................... PLN  (STOWNIE: ettt ettt sre st sae st ss b s aesaentan
ztotych), plus nalezny podatek VAT e PLN (stownie:
.................................................................................................................... ztotych), stawka VAT ............%,
co stanowi tgcznie Zatwierdzong Kwote Kontraktowg W WYSOKOSCI ..eceeeveeereciecieceeceeerierereeee e
PLN  (STOWNIE: ottt ettt et et s ste e et ae et e s et se et ses e seasstesestetensebeneasesersatesesbesarseteneates
ztotych).

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zaptata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN:

(nazwa banku, numer rachunku)

7. Kontrakt sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Na dowdd czego strony niniejszej Umowy podpisaty zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami
niniejszy Akt Umowy. Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte wydanie angielsko - polskie
niezmienione 2008 z erratg, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw - Konsultantdw (Fédération Internationale des Ingénieurs -
Conseils - FIDIC, World Trade Center 1l, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15,
29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcéw
ul. Trebacka 4, lok. 334, Ill p. budynek KIG
00-074 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Warunki Ogélne Kontraktu, ktére stanowig wyzej wymienione
Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz
Warunki Szczegoélne, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

&R sioir
&/

Warunkl Kontraktowe

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla
Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce i na Zzadanie Zamawiajgcego,
przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.


mailto:biuro@sidir.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogodlnych Kontraktu. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdlne nie
stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta
w Warunkach Ogdlnych.
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1. Klauzula 1l Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze
ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza on takze
yumowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma  zastosowania w  niniejszych  Warunkach.
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie , List Zatwierdzajgcy” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ,, Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogélnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonym
przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach
Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
»Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w tych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do ,Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Wymagania Zamawiajgcego” oznaczajg dokument zatytutowany ,Program funkcjonalno-
uzytkowy”, wigczony do Kontraktu, zawierajacy ogdlny opis przedmiotu Kontraktu oraz
wymagania Zamawiajgcego w stosunku do prac projektowych i robdt budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,Wykazy” oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, w tym réwniez Zestawienie kosztow,
dostarczone przez Wykonawce wraz z Ofertg i wtgczone do Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.1.11 ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
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Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez osoby upowaznione ze
strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2 ,,Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje
»lnspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest réwnoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oznacza osobe uprawniong do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z Rozdziatem 2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku i petnigcg funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
Kontraktu.

Zamawiajgcy jest w kazdym momencie uprawniony do wyznaczenia osoby na stanowisko
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi, zgodnie z Rozdziatem 2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku i petnigca funkcje kierownika budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt]
Okres Zgtaszania Wad ustalony w Zataczniku do Oferty wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony

bedzie od daty z jaka Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg
10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdw].

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Rekojmi za Wady” oznacza okres, w ktéorym Zamawiajgcy moze dochodzié
uprawnien z tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz gwarancji jakosci zgodnie z klauzula
11.10 [Niewypetnione zobowigzania], ustalony w Zatgczniku do Formularza Oferty, wraz z
ewentualnymi przedtuzeniami liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
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W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt]
Okres Rekojmi za Wady rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Robét przez Zamawiajgcego,
a uplynie po 60 miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z
klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

1.1.3.11 Gwarancja jakosci” oznacza gwarancje jaka udzieli Wykonawca, zgodnie z Klauzulg 11.12

[Gwarancja Jakosci], na warunkach opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancji Jakosci”,
zgodnie z Prawem Polskim. Procedura zgtaszania i usuwania wad oraz ustuga serwisu
gwarancyjnego zgodna z trescig Karty Gwarancji Jakosci.

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt]
Okres Gwarancji Jakosci rozpocznie sie od dnia przejecia czeSci Robét przez
Zamawiajgcego, a uptynie po okresie wskazanym przez Wykonawce w ofercie liczconym od
momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i
Odcinkow]

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote zatwierdzong w Akcie Umowy, nalezng
do zaptaty za wykonanie i wykonczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ,Plan ptatnosci” oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami, sporzadzony w
powigzaniu z Zestawieniem Kosztéw, ustalajgcy czesci w jakich ma zostac zaptacona Cena
Kontraktowa.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7 ,,Roboty Tymczasowe” oznaczaja rowniez wszelkie roboty towarzyszace kazdego rodzaju.

1.1.5.8 ,,Roboty” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Roboty oznaczajg rdwnoczesnie budowe i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7)
Prawa Budowlanego, , a takze prace projektowe niezbedne dla wykonania i ukonczenia
Robot.
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1.1.6 Inne definicje

Klauzulel.1.6.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Klauzulel.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Zabezpieczenie Wykonania oznacza rdéwniez ,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy” zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi, regulujacg dziatalno$é obejmujacag projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiodrki obiektdw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organdw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumenty formalno-prawne konieczne do
zgtoszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz dokumentacje przygotowang przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

1.1.6.12 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1.6.13 ,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.14 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.15 , Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez Wykonawce.
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1.1.6.16 ,Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowiacy jedng piecdziesigtyg (2%) tego
Kosztu.

13 Przeptyw informacji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Tres¢ podpunktu (a) skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
(a) na pismie, dostarczone osobiscie( za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem

badZ przestane za pomoca poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera;
oraz

Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c) dostarczone w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach: 7.00 - 15.00.
W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 bedzie to skutkowato uznaniem, ze
dostarczone zostaty nastepnego dnia roboczego.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg
uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi Prawo Kraju.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpiag, bedg miaty kolejnos¢ waznosci takg, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

W klauzuli 1.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.
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1.7 Cesje

W klauzuli 1.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.
Wynikajace z Kontraktu wierzytelno$ci Wykonawcy:
(a) nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art.
519 Kodeksu cywilnego);
(b)  nie moga by¢ przedstawione do potrgcania ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z
wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kaidg wymagang Kontraktem
dokumentacje, zgodnie z klauzulg 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej
w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub
Kosztu.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Klauzule 1.10 skredla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.12  Poufne szczegéty

W klauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych
informacji, w tym poufnych i zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonaweca oraz Personel Wykonawcy zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres
trwania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i
Personel Wykonawcy, nie bedg przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to uprzednio pisemng
zgode Zamawiajgcego. Ponadto, nie bedg oni wykorzystywaé do innych celéw niz wykonanie
przedmiotu Kontraktu zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw opracowan, prob i
badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Kontraktu.
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1.13  Przestrzeganie prawa

W klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen,
Sprzetu Wykonawcy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelka
wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz
wobec odnosnych wtadz. Wszelkie optaty zwigzane z takimi dziataniami obcigzg
Wykonawce.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢

W klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujgco:

(c)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb.

Po podpunkcie (c) dodaje sie podpunkt (d) i (e) o tresci:

(d)  Wytacznie Lider, osoba uprawniona do reprezentowania przez pozostate osoby wspdlnie
realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w imieniu i na
rzecz oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania zobowigzan, przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0so6b razem i kazdej z osobna;

(e) Kopia umowy podmiotéw wspdlnie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajgcemu nie pdézniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu.

2. Klauzula 2 Zamawiajgcy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W klauzuli 2.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowach , na zgdanie” dodaje sie stowa ,,i na koszt”.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Klauzule 2.4 skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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3. Klauzula 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

W klauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stow ,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier (...)” i zastepuje
nastepujaco:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatania na mocy
nastepujacych klauzul niniejszych Warunkow:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 8.3 [Program]

(f) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét]

(h) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(i) klauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw]

(j) klauzula 10.3  [Zaktdcanie Préb Koncowych]

(k) klauzula 12.3  [Wycena]

(I) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(n) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkdw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek
czesci robot i przyznania robot Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robodt lub sasiadujaca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg taka prace, ktéra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

34 Zmiana Inzyniera

W klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie ostatnie zdanie zaczynajgce sie od stow ,,Zamawiajgcy nie zamieni (...)".

Dodaje sie nowg klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
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3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowac¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omdéwienia problemoéw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé w statym terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdt, ktéry zostanie
uzgodniony z przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mégt wymagac zwotania
dodatkowej narady, w celu omdéwienia problemdw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujgc o
tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

4. Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu,
wadzie lub innej usterce jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Roboét.

Powiadomienie dotyczace Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zosta¢
przekazane Inzynierowi w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku
powiadomienia w powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa do uwolnienia sie
od odpowiedzialnosci za wady Robdt spowodowane wadami dokumentacji mozliwymi do
wykrycia przez Wykonawce.
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Dla wszystkich materiatéw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie
uprzednia akceptacja Inzyniera.

Po czwartym akapicie dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu zwigzane z
transportami ponadnormatywnymi, pozwolenia na przektadanie medidéw itp. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i
wiascicieli urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wtaczenia i wytgczenia tych urzadzen oraz
wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt. Wszystkie wymagania zawarte w
tych uzgodnieniach sg obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na pi$mie o planowanym zamknieciu drdg i odcieciu mediow
(elektrycznosé, woda, gaz i inne) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do
tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé¢ zamkniecia drog lub odciecia mediéw bez
pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi i mediow.

16



Fundusze Zw ‘K Unia Europejska
Europejskie A Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko tapy

Projekt: Poprawa gospodarki wodno - Sciekowej w aglomeracji tapy, poprzez modernizacje oczyszczalni sSciekéw w tapach
i SUW w Plonce-Strumiance wraz z budowgq rurociggéw oraz budowq kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara
i Plonka-Kozty.

ZADANIE NR 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach tupianka Stara i Pfonka-Kozty

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajacego i dogtebne
zrozumienie zakresu prac do wykonania ktérych zobowigzany jest zgodnie z Kontraktem. W
przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczgcych interpretacji, Wykonawca
powiadomi niezwtocznie na piSmie Inzyniera, przedstawiajgc propozycje rozwigzania z
podaniem szczegdtdw technicznych, finansowych i formalnych oraz wptywu na Kontrakt.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji bgdz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmdwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z postanowien Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca na witasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci ustalonej w
Zataczniku do Formularza Oferty.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Kontraktu.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w kazdej dopuszczalnej formie, innej niz
pienigdz, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie Zabezpieczenia w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego,
najpdzniej w dniu zawarcia Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu Zabezpieczenia Wykonania:

(a)  zadac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach
poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu,
zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub
gwarant winien bezzwtocznie wyptaci¢ te kwoty na pierwsze, pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu - w
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji;
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(b)  zadac ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokosci - w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto byé
wykorzystane az do dnia, w ktérym uptynie Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci
okreslony w Zatgczniku do Formularza Oferty.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania go za nalezycie wykonane tj. dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Pozostate 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie
Okresu Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca moze za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Wykonania na
jedng z dopuszczonych przez Zamawiajgcego form, z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, Wykonawca na 30 dni
przed uptywem terminu obowigzywania Zabezpieczenia Wykonania dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzenie Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie.

4.4 Podwykonawcy

W klauzuli 4.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do
wykonania Robét, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.

Stosownie do art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe
z Podwykonawca lub jej projekt wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od Podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym Podwykonawcy jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w
szczegoblnosci postanowienia dotyczace:
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(a) oznaczenia stron umowy,
(b) zakresu robét budowlanych,

(c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na
pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Zestawieniem Kosztéw
(d) terminu ptatnosci, ktéry nie montaze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
(e) terminu realizacji,
(f) bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
Podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdéb, aby projekt umowy
i oSwiadczenia dotarty do Zamawiajacego najpdzniej 14 dni przed planowanym terminem
zawarcia umowy.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod
rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢
wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub
projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji dotyczacej wykonania robot.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

(@)  zakres robdét w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w
Ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robét nie moga
przewidywa¢ lub  dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu  objetego  umowg
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszego Kontraktu;

(b) wynagrodzenie dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

(c)  wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci). Termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem
ostatniej, ktéra nie moze wynosié wiecej niz 5% wynagrodzenia wynikajacego z umowy o
podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci
naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury dotyczacej kwoty poswiadczonej w
$wiadectwie ptatnosci wystawionym po wydaniu Swiadectwa Przejecia;

(d)  kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;
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(e) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

(f)  jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$é o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych Podwykonawecy z tytutu wynagrodzenia
nastepowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w
tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajagcy bedzie zwolniony z zapfaty kwoty
odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie postanowienia
muszg sie znalez¢ takze w umowach Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.);

(g8) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony dokfadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

(h)  termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz Czas na Ukoriczenie okreslony w Kontrakcie;

(i) termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byc
poézniejszy niz 14 dni od daty wydania Swiadectwa Przejecia, z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w podpunkcie (c);

(i4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
Wykonawce lub Podwykonawce;

(k) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z Podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze
na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

() odbidér koncowy robdét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru Robét dokonane przez Wykonawce;

(9] przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od zaakceptowanego
projektu;

(m) wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢é wygérowane, tj.
w szczegblnosci  wynagrodzenie dla  Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
Podwykonawcy) nie moze by¢ wyisze o wiecej niz 5% od zaptaty za te czes$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéow o podwykonawstwo, (takze
tych zawartych przez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy
ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach, o ktérych mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] zobowigzany
jest do przedktadania raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca

zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z Podwykonawca/Podwykonawcami i czy
Podwykonawca/Podwykonawcy zawart/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym
Podwykonawca.

Powyzszy obowigzek dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto
(wtgcznie z VAT), a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wyzsza niz 50 000,00 PLN brutto - to o
wartosci réwnej lub wiekszej niz 50 000,00 PLN brutto. Raport powinien zawieraé co najmniej:

(a)  date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

(b)  dane stron umowy,

(c)  przedmiot umowy,

(d) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.
Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z
Kontraktu badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oswiadczer, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos$é lub wysokosc

ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, w tym w
szczegolnosci umoéw, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
zadnego z obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport
nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z Podwykonawca lub
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektéw umdéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: , Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych
ze zgtaszaniem Podwykonawcéw w trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdw.”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zétty,
tekst w kolorze czarnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawecy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw wszelkich
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dokumentédw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ swojg wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych z
Kontraktu wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w
szczegblnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swojg
wierzytelno$¢  przystugujgcg mu  wobec zbywcy wierzytelnosci  (Wykonawcy lub
Podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy bedzie modgt potraci¢ wierzytelnosé
przystugujagcg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajgcego stanie sie
wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu
dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu
od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w
umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem
beda roboty budowlane, dostawy lub ustugi wynikaé¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, Wykonawca doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

(a)  brak zaptaty lub opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
Podwykonawcy za kazdy dzien opdinienia w wysokosci odsetek przystugujacych
wierzycielowi za kazdy dzieA opdznienia w zaptacie zgodnie z ustawg z dnia 8 marca
2013 roku o terminach zaptfaty w transakcjach handlowych,

(b)  brak zaptaty lub opdzinienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy
dalszemu Podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym Podwykonawcom za kazdy
dzien opdznienia w wysokosci odsetek przystugujacych wierzycielowi za kazdy dzien
opd6znienia w zaptacie zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zaptaty w
transakcjach handlowych,

(c) nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej klauzuli, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek
naruszenia (jezeli Wykonawca lub dalszy Wykonawca zawrze takg umowe),

(d)  nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej klauzuli, poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy przypadek naruszenia,

(e) brak, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcego, zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 750,00 ztotych za kazdy
przypadek naruszenia.
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4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzule 4.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.7 Wytyczenie

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
ilosciach wskazanych przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

W klauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (a) dodaje sie nastepujacy zapis:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajgcych Date Rozpoczecia, okreslong w Programie, zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], a
takze modyfikowac na biezgco ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkty (f) i (g) o tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(g) zapewnié bezpieczenstwo 0sdb i pojazdéw korzystajgcych z przejscia i przejazdu przez
Teren Budowy w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkow
nie posiadajgcych innego dostepu.

Na korcu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania

Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien, decyzji oraz akceptacji Inzyniera oraz
za jego realizacje.

49 Zapewnienie jakosci
W klauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

W terminie 21 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty
tego systemu w formie Programu Zapewnienia Jakosci, ktéry zawierac bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
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(c)  ewidencje dokumentéw zwigzanych z zarzgdzaniem jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d)  procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscig;

(e)  inne dokumenty wymagane Kontraktem.

Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci zaakceptuje
go lub odrzuci podajagc powody, aby umozliwié Wykonawcy witasciwe sporzadzenie
dokumentu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W klauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skredla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy winien udostepnié¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych
danych.

Na koncu podpunktu (a) dodaje sie nastepujgcy zapis:
"i istniejgcyg infrastrukturg techniczng”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W klauzuli 4.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robédt i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit
sie z zawarto$cig i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym
Warunkami Kontraktu.

4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na wtasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.14 Unikanie zaktocen

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym akapicie dodaje sie nastepujacy zapis:
Jesli w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem
takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknieciem
drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin
ukonczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej
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poprawienia tak, aby byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz Prawem, w tym
ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.

4.18 Ochrona srodowiska

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skredla sie drugi akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, oraz wezmie petnag
odpowiedzialno$é¢ za odprowadzenie $ciekdw pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu
Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogdéw ochrony S$rodowiska, w tym
wypetniaé¢ obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisdw prawa w odniesieniu do
srodowiska.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

W klauzuli 4.19 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

W klauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne Raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz sporzadzane i
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (edytowalnej) na ptycie CD.

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkty (i), (j), (k) o tresci:
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(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje przewidziane w
Zestawieniu Kosztéw i, o ile takie bedg, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

1] uaktualniony Plan Ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci],

(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o ktérym
mowa w klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
W terminach ustalonych przez Inzyniera, Wykonawca organizowat bedzie na Terenie Budowy

comiesieczne spotkania celem zapoznania sie z raportem i dokonania oceny postepu Robét.
W spotkaniach udziat bra¢ bedg Inzynier, Wykonawca i Zamawiajacy.

W ciggu 4 dni od spotkania Inzynier sporzadzi protokdt ze spotkania podlegajacy zatwierdzeniu
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Protokdt ten nie bedzie zastepczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulg 1.3
[Przeptyw informacji].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac¢ dodatkowych raportéw od Wykonawcy,
okreslajac ich zawartos¢ i terminy dostarczania.

Inzynier i/lub Wykonawca moze wymagaé dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkan
poza ww. zapewniajgc zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody. O takim spotkaniu nalezy réwniez powiadomic
Zamawiajgcego.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Wykonaweca przywréci te czes¢ Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt
do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng
obejmujacg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdét oraz po ich zakorhczeniu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonaweca przekaze Inzynierowi.

4.25 Dziennik Budowy

Dodaje sie klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed datg rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego
wystgpi do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
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Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz klauzulg 20
[Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci] w brzmieniu:

Wykonawca na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkow sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktécenia czy szkody.

4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdédw podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wifascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

4.28 Identyfikacja wizualna UE
Dodaje sie klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] w brzmieniu:
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Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng
UE na podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania
projektéw wspotfinansowanych z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym
Instytucji Zarzadzajacej.

4.29 Odpowiedzialnosé za wykonanie zobowigzania

Dodaje sie klauzule 4.29 [Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania] w brzmieniu:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany
do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za
opdznienie jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione
dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

(a) odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci Kontraktu z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w
Akcie Umowy,

(b)  przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian Personelu
Wykonawcy, zgodnie z klauzulg 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokosci 0,02%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
opodznienia,

(c)  przekroczenie terminu przekazania dokumentéw polis ubezpieczeniowych lub dowodoéw
optacenia sktadek w wysokosci 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto
okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dziert opdznienia,

(d)  niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w klauzuli 6.9
[Personel Wykonawcy] w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe.

(e)  przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajgcemu przedtuzenia Zabezpieczenia lub
nowego Zabezpieczenia, zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wpykonanial, w
wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za
kazdy dzien opdznienia.

W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo

zada¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania obowigzkéw skutkujgcym

koniecznoscig zwrotu otrzymanych przez Zamawiajgcego Srodkow z funduszy zewnetrznych,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownowartosci zwrdconych

Srodkow wraz z naleznymi odsetkami.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z
dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zgdanie wyptaty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

4.30 Prawa autorskie i zalezne

Dodaje sie klauzule 4.30 [Prawa autorskie i zalezne] w brzmieniu:

Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu
(w szczegdlnosci: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegaja
ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazanymi dokumentami i
utworami przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe bez dodatkowego
wynagrodzenia w nastepujacych polach eksploatacji:

(a)  w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazdg mozliwg
technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika
cyfrowga, wykonania odbitek itp.,

(b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
- wprowadzono do obrotu, uzyczenia,

(c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostepnienie, w
szczegblnosci na ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury a takze wystawianie, wyswietlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostang wtasnoscig autoréow dokumentac;ji.

Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg ztozy oswiadczenie o tym, ze (1) przystuguja
mu petne prawa autorskie do dokumentac;ji, (2) dokumentacja nie narusza praw osoéb trzecich
oraz (3) w przypadku gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa
zalezne do utworu przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom i
podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze wszelkie takie osoby niezwtocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majatkowe, prawa
zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym jak i udzielg Zamawiajgcemu niezwtocznie i
bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonanie praw
zaleznych tj. rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utworéw zaleinych oraz Wykonawca
(autor dokumentacji) zobowigzuje sie nie wykorzystywaé przystugujgcych mu autorskich praw
osobistych za wyjatkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i
nazwiskiem.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie okreslonym powyzej, Zamawiajgcy ma
prawo wykorzystania Utwordw, w zakresie niezbednym do prowadzenia procesu budowlanego
oraz promocji, reklamy i informacji zwigzanej z Robotami na kazdym z pdl eksploatacji
wskazanych powyzej, wraz z prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

Wynagrodzenie za przeniesienie powyzszych praw zostato uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;j.
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5.
5.1

Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentéw Wykonawcy.

W zakresie dostarczenia oprogramowania komputerowego, ktére wymagane jest na mocy
Kontraktu, Wykonawca na podstawie Kontraktu udzieli Zamawiajagcemu bezterminowej,
zbywalnej, niezastrzezonej, niewytgcznej i wolnej od wad licencji, na podstawie ktérej
Zamawiajgcy uprawniony jest do:

(a)  korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieograniczonej
liczbie stanowisk (bez ograniczen terytorialnych), z zastrzezeniem ppkt. (b),

(b) zadania od Wykonawcy zintegrowania oprogramowania z innym oprogramowaniem
oraz sprzetem uzywanym przez Zamawiajgcego,

(c) dokonywania zmian oprogramowania (niezbednych i ograniczonych do celu inwestycji
oraz zakresu prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci), w tym jego integracji,
takie przy pomocy oséb trzecich (prawo do udzielenia sublicencji i zgody na
dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak zmienionych wersji oprogramowania,

(d) zada¢ od dostawcy nieodptatnego dostarczania i instalowania kolejnych aktualizacji
oprogramowania standardowego, jezeli dostawca stworzyt w czasie trwania licencji takie
aktualizacje, w Okresie Zgtaszania Wad.

Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przed uptywem 30 lat od dnia jej udzielenia.

Udzielenie licencji na powyzszych warunkach nastepuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;j.

Klauzula 5 Projektowanie

Ogolne zobowigzania projektowe

W klauzuli 5.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg i bedzie za nig odpowiedzialny.

W drugim akapicie klauzuli, na koncu pierwszego zdania po stowach , konieczne do projektowania”
dodaje sie nastepujacy zapis:

5.2

oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane.

Dokumenty Wykonawcy

W klauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji badZ uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Przy tym:
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c) dokonanie weryfikacji bgdZ uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmdwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

d) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z postanowien Kontraktu.

6. Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow

W klauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Odnosi sie to do catego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel
Wykonawcy]. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza
sie za objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na korncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza sie za wiaczone i objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg podang w ofercie.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W klauzuli 6.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W ostatnim akapicie stowa ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie zapisem:
,hatychmiast po wystgpieniu wypadku”

Na korcu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kazdy wypadek, ktéry bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku
Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy
W klauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz.
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6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie dodaje sie jako drugie zdanie nastepujgcy zapis:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania

zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami.

Przedmiot Umowy wykonywa¢ bedg osoby wskazane przez Wykonawce, ktérych liste , Wykaz
0s0b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” zawiera Oferta Wykonawcy.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
» roboty instalacyjne (w branzy sanitarnej, elektrycznej i AKPIA).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest wraz z kazdym Rozliczeniem ztozy¢
oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci z zakresu opisanego powyzej, potwierdzajace, ze
osoba sktadajgca oswiadczenie jest zatrudniona przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace. Oswiadczenie kazdej osoby powinno wskazywac stanowisko na jakim osoby te s3
zatrudnione.

W przypadku zlecenia wykonania powyzszych czynnosci Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia osSwiadczen o0séb
wykonujgcych czynnosci z zakresu wskazanego powyzej potwierdzajgcego, ze Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zatrudnia takg osobe na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
kazdej osoby powinno wskazywac stanowisko na jakim osoby te sg zatrudnione.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie Zzadanych
oswiadczen, o ktérych mowa powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych powyzsze czynnosci.

Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangazujg sie w trakcie obowigzywania Umowy
posrednio lub bezposrednio, w zadng dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowg, ktdra stataby w
sprzecznosci z obowigzkami cigzacymi na nich na podstawie Kontraktu.

Wykonawca z waznych powodéw moze proponowac¢ zmiane osoby wchodzacej w sktad
Personelu Wykonawcy wskazanej w Ofercie. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednia
pisemng zgody Zamawiajgcego. Whniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie
pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajgc
stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie zajecia stanowiska
w sprawie wniosku Wykonawcy, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane.

Wykonawca musi niezwfocznie z wtasnej inicjatywy zaproponowaé zmiane osoby wchodzacej
w sktad Personelu Wykonawcy wskazanej w Ofercie, podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego w
terminie 5 dni, w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku osoby z Personelu Wykonawcy;

b) jezeli zmiana osoby z Personelu Wykonawcy stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
waznych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
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Nie wyrazenie w ww. terminie stanowiska w sprawie zmiany przez Zamawiajgcego oznacza
zgode na jej dokonanie.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie wraz z podaniem terminu, o
zmiane o0sob z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie, jezeli w jego opinii osoba ta nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkédw wynikajgcych z Kontraktu, lub wypetnia je w sposéb
nienalezyty. Whniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy. Termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa wyzej, bedzie nie krdtszy niz 30 dni a po jego uptywie
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia dodatkowego
terminu na zaproponowanie nowej osoby.

W przypadku zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu Wykonawcy, Wykonawca zatrudni za
zgodg Zamawiajgcego osobe posiadajgcg wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje
zawodowe zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego dla danego stanowiska w ramach Personelu
Wykonawcy okreslonymi w pkt. V. ust. 1 ppkt 1.2. 3)c) SIWZ.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztdw wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usuniecia lub wymiany oséb Personelu Wykonawcy.

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Roboét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Jezeli
Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbad o to, aby
ten personel miat wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz
uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy
powrdt personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w przypadku
Smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta
obejmuje takze czas podroézy.

7. Klauzula 7 Urzqdzenia, materiaty i wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegoblnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 .

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatéw, wyrobéw i Urzadzen sg okreslone w
Specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;j.
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7.2 Probki

W klauzuli 7.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym akapicie po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatéw stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w klauzuli 7.1 [Sposéb wykonanial].

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi rowniez liste Urzadzen do zatwierdzenia przez Inzyniera.

7.4 Préby

W klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszelkie Préby dotyczgce Przejecia Robdt lub Odcinkdw, Przejecia czesci Robdt nie mogg sie
odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajgcy odstgpi od uczestnictwa.

7.7 Prawo wtasnosci do Urzadzen i Materiatow

W klauzuli 7.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatdw bedzie stawata sie
wilasnosciag Zamawiajgcego, wolng od zastawow i wad prawnych i innych obcigzen, od
momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d) i (e):
(c) zajecie pasa drogowego;
(d) odprowadzenie sciekéw oraz wytgczenia sieci;
(e) nadzér wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

7.9 Materiaty z rozbiorki

Dodaje sie klauzule 7.9 [Materiaty z rozbiorki] w brzmieniu:

Materiaty i Urzadzenia z rozbiérki, materiat z karczowania i wycinki drzew i krzewéw wskazany
przez Zamawiajgcego W Kontrakcie jako wtasno$¢ Zamawiajacego, albo wtasciciela
przebudowywanych urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowac oraz ztozy¢é w
miejscach wskazanych przez Inzyniera, w obrebie Placu Budowy.

Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w
czasie budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczagcymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z
dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajace
nalezytg utylizacje materiatéw z rozbiorki.
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Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robét, wymagajgce wywozu np. gruz, urobek
ziemny, itp., bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy oraz zostang usuniete poza Teren Budowy
na jego koszt. Transport odpadéw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢
przeprowadzony przez firme, ktdra posiada koncesje na unieszkodliwianie tego typu odpaddw.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z pdin. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
Robdot ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddéw
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy Ilub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru Robét.

8. Klauzula 8 Rozpoczecie, opdZnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robét

W klauzuli 8.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je
wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét, Wykonawca
dziatajgc na podstawie pisemnego petnomocnictwa od Zamawiajgcego, stosownie do zapisow
Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktdry wydat Pozwolenie na Budowe o planowane;j
dacie rozpoczecia wykonywania Robdt. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce
dokumenty:

(@)  oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacja zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robdét Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwole wymaganych do rozpoczecia, wykonania
i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3
[Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi program przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot.
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8.2

8.3

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonaweca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom
petng mozliwos$é inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rdwniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie
Wykonawca ukonczy catos¢ Robdét w Czasie na Ukonczenie przewidywanym dla Robot,
wiacznie z:
(a)  zaliczeniem Préb Koricowych,

(b)  ukonczeniem wszystkich Robdt ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania
Robdt lub Odcinka za ukonczony dla celdw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkdw],

(c)  sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z
wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d)  uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
dla catosci lub dla czesci Robdt albo zawiadomieniem o zakornczeniu robét w przypadku
gdy jest to konieczne.

Czas na Ukonczenie wskazany jest w Zatgczniku do Formularza Oferty.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu ukonczenia
Robdt przed uptywem Czasu na Ukonczenie.

Program

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie skresla sie dwa pierwsze zdania i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca najpdzniej w ciggu 30 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inzynierowi
szczeg6towy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym. Program w formie
wykresu graficznego bedzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz
postep wszystkich robdt w poréwnaniu z planem bazowym.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktdre mogg wystgpi¢ w okresie zimowym.
Harmonogram przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien
by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzania zakoriczenia Robét w Czasie na Ukonczenie.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien zatwierdzonego Programu robét, koszty wszelkich
opbznien poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez
Wykonawce.
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Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac, jesli bedzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzula
4.21 [Raporty o postepie] oraz dodatkowo na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy zapis:
Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie beda miaty zastosowania, jezeli do opdznienia,
utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
Personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawecy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
Terenie Budowy, w jakikolwiek sposéb przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub
Personel Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie} to bedzie on
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara taka wyniesie 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dziedn opdznienia, ktéry uptynie miedzy
odpowiednim Czasem na Ukorczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

Pozostate kary umowne:

() z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie
przez Zamawiajgcego] - w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a w
przypadku odstapienia od czesci Robdt - w wysokosci 15% wartosci tych Robot;

(b) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie 1z Klauzula 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci 5 000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek;

(c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 15 000 PLN (stownie: pietnascie
tysiecy ztotych)

(d) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien
zwtoki;

(e) za nie przedtozenie Zamawiajagcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

() za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Robdt niz wskazane w
Umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 50 000 PLN
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(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;
Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.
Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (f) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzié kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskad jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajacy jest
uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych z wartosci
wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT
wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kare umowng z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od
Kontraktu z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajacego w wysokosci 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, z wytgczeniem przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] i Klauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia] i Klauzuli 19.7
[Zwolnienie z wywiqzywania sie - zgodne z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
taczna wysokos$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy 20%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukoniczenia Robdt, ani z innych obowigzkdw,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikac z Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zadac odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

8.10 Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Klauzule 8.10 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

9. Klauzula 9 Proby korncowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy

W klauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zakres i przebieg prob koncowych okreslony zostat w Opisie Przedmiotu Zamédwienia
stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ.

10. Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1 Przejecie Roboét i Odcinkéw

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
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dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Robdt od witasciwych wtadz lokalnych.

Brak dokumentacji lub jej niekompletnos¢ lub wystepowanie w niej istotnych btedow,
upowaznia i obliguje Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia
na uzytkowanie. Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione nie wczeéniej niz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

10.5 Uzytkowanie czasowe
Dodaje sie klauzule 10.5 [UZytkowanie czasowe] w brzmieniu:

Zamawiajgcy ma prawo do uzytkowania czasowego kazdej czesci Robét przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci Robét.

Czasowe uzytkowanie nie upowaznia Wykonawcy do wnioskowania o wystawienie Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci Robdt oraz nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowej zaptaty na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

11. Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W klauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c)  uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad.

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

W klauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Zgtaszania Wad, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie
zalegtych prac i usuwanie wad], to Wykonawca, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego), zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 11.10 [Niewypetnione zobowigzania] i w
sumach podanych w Zataczniku do Formularza Oferty.

11.10 Niewypetnione zobowiazania

W klauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu w Okresie Zgtaszania Wad, stuzy¢

mu beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, zgodnie z Prawem
Kraju.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Kontraktu oraz gwarancji jakosci przez okres zdefiniowany w Zatgczniku do
Formularza Oferty.

W Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych i zgtoszonych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

O pojawieniu sie wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez
Zamawiajgcego. Po usunieciu wady przez Wykonawce, Zamawiajacy poswiadczy pisemnie
usuniecie wady.

Zasady i warunki Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci okresla Karta Gwarancji Jakosci.

Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za opéZnienie w usunieciu wad
stwierdzonych w Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci w wysokosci 0,05%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kaidy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zadac odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajgcego uprawnied wynikajgcych z gwarancji jakosci udzielonych Wykonawcy przez
producentéw Materiatdw i Urzadzen wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji Umowy.

12. Klauzula 12 Proby eksploatacyjne

Klauzule 12 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13. Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.2  Analiza wartosci

W klauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skresla sie podpunkt (c) oraz skresla sie ostatni akapit klauzuli.

13.3  Procedura wprowadzania Zmian

W klauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i) zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
(iii) zmiane zakresu Robot,

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Aneksu do Kontraktu, wchodzacego w zycie po podpisaniu
przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu musi by¢
sporzadzony zgodnie z Prawem, w szczegblnosci przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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13.4  Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe

Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14. Klauzula 14 Cena kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa

W klauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) klauzuli i zastepuje nastepujaco:

(@)  Cena Kontraktowa bedzie stanowita zryczattowang Zatwierdzong Kwote Kontraktows i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:
(c)  Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Zestawieniu Kosztdw sg ilosSciami szacunkowymi i nie

nalezy ich braé¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktérych wykonania
wymaga sie od Wykonawcy.

Dodaje sie punkt (d) i (e) o nastepujacym brzmieniu:

(c) w ciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi proponowany
podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej w wycenionym Zestawieniu Kosztéw. Inzynier
moze wzig¢ pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu Swiadectw Pfatnosci, ale nie
bedzie nim zwigzany.

(d)  w ciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegdtowy kosztorys na podstawie, ktdrego obliczona zostata Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa.

14.2  Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia wykazujgcego
szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o postepie robdt sporzadzony
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepiel.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi celem
umozliwienia Zamawiajgcemu nadzorowania kosztéw i ptatnosci.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi
by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

taczna wartosé kwot potwierdzonych w przejsciowych swiadectwach ptatnosci wystawionych
przez Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa
Przejecia nie moze przekroczy¢ 90% wartosci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.
Pozostate 10% zostanie ujete w $wiadectwie ptatnosci po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

Rozliczenie winno obejmowacé nastepujgce pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny by¢
wyrazone w walutach, w jakich pfatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujacej
kolejnosci:

(a)  ryczattowa warto$¢ kontraktowa wykonanych Robdét i Dokumentéw Wykonawcy
sporzadzonych do korica danego miesigca wtgcznie ze Zmianami, lecz z wytgczeniem
sktadnikéw opisanych w pkt. (b) do (d) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktére nalezy dodac lub odjg¢ z powodu zmian prawnych na mocy
klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne];

(c)  wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktére mogty staé sie nalezne na mocy Kontraktu
lub z innego tytutu, wiacznie z tymi, ktére wynikng ze stosowania rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]; oraz

(d)  odjecie kwot poswiadczonych we wczeéniejszych Swiadectwach Pratnosci.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktdrych termin pfatnosci uptynat w okresie

objetym rozliczeniem, zostaty zaptacone, lub podaé powody niezaptacenia catosci lub czesci

takich faktur i wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow.

Do Rozliczenia stanowigcego podstawe potwierdzenia kwoty stanowigcej pozostate 10%
wartosci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca ma obowigzek zafaczyé
oswiadczenia Podwykonawcéw o stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg, co najmniej
o tresci:

Zamawiajacy

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0.

ul. Ptonkowska 44
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18-100 tapy

DziatajaC W IMIENIU et (petna  nazwa
Podwykonawcy)  z  SiedziDg W et , NIP
................................ oswiadczam, ze:

1. jako Podwykonawca zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
tupianka Stara i Ptonka-Kozty” jestem wykonawcg robdt budowlanych, w szczegdlnosci
(0] o Yo SO i taczy mnie z Wykonawcg umowa z dnia

2. zgodnie z umowag o ktdrej mowa w ust. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie wynosi
tacznie . PLN. Z tej kwoty Wykonawca zaptacit Podwykonawcy kwote
................................................ PLN, w tym na podstawie:

(a) faktury ...ceeveveiennnene KWOLE .veveve e PLN w dniu ..coveevveeeeinen,
(b) faktury ..coceeveeeeeenenenns KWOLE oot PLN w dniu ...coeevvveeere.
(...)

3. wynagrodzenie nalezne z umowy o ktdrej mowa w ust. 1 zostato wyptacone w catosci. *
pozostata do zaptaty kwota .......cceevveveeceeeneciee, PLN, z tego kwota .......ccceccevvveeeeeeene.. PLN
jest wymagalna (termin zapfaty uptynat ... ) natomiast kwota ........cceueuenee
PLN jest niewymagalna (termin ptatnosci to .......cccceceene. ). *

5. kwota .o, PLN jest sporna i zdaniem Podwykonawcy jest mu nalezna na
POASTAWIE ...ttt st e s sae s ZEYEUIU o
*

6. wynagrodzenie nalezne dalszym Podwykonawcom:

........................................................... (petna nazwa dalszego Podwykonawcy)

()

zostato/nie zostato wyptacone w catosci. *
* niepotrzebne skresli¢
Podwykonawca

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i
prawny
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Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji rozliczeniowej zobowigzany jest do stosowania ,, Zalecen
do sporzgdzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w
projektach POIiS 2014-2020” stanowiace zatgcznik do niniejszego wzoru umowy.

14.4  Plan ptatnosci

W klauzuli 14.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje w oparciu o Zestawienie Kosztdw Plan ptatnosci obejmujacy czesci w
jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa (w podziale na miesigce) i uzyska akceptacje
Inzyniera i zatwierdzenie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca winien co miesigc dostarcza¢ Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegétowy
zaktualizowany Plan ptatnosci, ktéry podlegat bedzie opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy
Plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia. Aktualizacje Planéw pfatnosci nalezy
przedstawia¢ az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo Przejecia. Plan ptatnosci
bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- po dokonaniu odbioréw czesciowych robot budowlano-montazowych ( zakonczenia robét na
poszczegdlnych obiektach ) - do 85% wartosci poszczegdlnych obiektow,

- po dostarczeniu dokumentow wymaganych Kontraktem potwierdzajgcych nalezyte
wykonanie Robét, takich jak: protokét czesciowy odbioru robdt dla danej pozycji wg rozbicia
cen ryczattowych, oswiadczenie producenta dla wyrobdéw jednostkowych lub deklaracje
zgodnosci wbudowanych materiatow, zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, préb
szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, inwentaryzacja geodezyjna itp.- do 5%
Ceny Kontraktowej

- po dokonaniu odbioru koricowego i wydaniu Swiadectwa Przejecia - 10 % Ceny
Kontraktowej

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci powinno mieé wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektow
wspotfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym Instytucji
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Zarzadzajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczenia.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,Inzynier nie bedzie jednak
obowigzany do wystawiania” zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawié”
Na koncu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

W szczegdlnych wypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz minimalna
kwota podana w Zataczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Formularza Oferty moze
nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajagcemu
przez Inzyniera pisemnego uzasadnienia oraz wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym
zakresie.

14.7 Zaptata

W klauzuli 14.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym Przejéciowym Swiadectwie
Pfatnosci i Ostatecznym Swiadectwie Pfatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentdw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT
Wykonawecy. Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla kwot kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci].

Za date sprzedazy uwaza sie dzien wystawienia przez Inzyniera Przejéciowych Swiadectw
Pfatnosci i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci stanowigcych podstawe wystawienia faktur.

Ptatnos¢ kwoty naleznej w kazdej walucie bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce dla danej waluty, w kraju pfatnosci wymienionym w Kontrakcie.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata

W klauzuli 14.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do naliczenia odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z tytutu

bezposredniej zaptaty Podwykonawcom, dokonane przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

15. Klauzula 15 Odstgpienie od kontraktu przez Zamawiajgcego
15.2 Odstgpienie przez Zamawiajycego

W klauzuli 15.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,do wypowiedzenia Kontraktu” zastepuje sie wyrazeniem:
,do odstgpienia od Kontraktu”

Skresla sie tres¢ podpunktu (d) i zastepuje nastepujgco:

(d)  podzleci Roboty niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje
catos¢ albo czes¢ Kontraktu lub dokona przelewu wierzytelnosci z tytutu Kontraktu na
rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajacego.

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu klauzuli wyrazenie ,,do rozwigzania Kontraktu” zastepuje sie
wyrazeniem:

,do odstgpienia od Kontraktu”
Drugi akapit klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W kazdym z takich przypadkdéw lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w
terminie 60 dni od dnia powstania okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia ze skutkiem
natychmiastowym.

W czwartym akapicie klauzuli wyrazenie ,wypowiedzenia” zastepuje sie wyrazeniem:
,0dstgpienia”

15.3  Wycena na dzien odstapienia od Kontraktu

W klauzuli 15.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Wyrazenie ,,rozwigzanie Kontraktu” zastepuje sie wyrazeniem:
”odstgpienie od Kontraktu”

Wyrazenie , klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajqcego]” zastepuje sie wyrazeniem:
,klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego)”

15.4  Zaptata po odstgpieniu

W klauzuli 15.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
przez Zamawiajgcego)” zastepuje sie wyrazeniem:

,odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]”
W tresci podpunktu (c) klauzuli wyrazenie ,klauzuli 15.3 [Wycena na dzier rozwigzania Kontraktu)
zastepuje sie wyrazeniem:

,klauzuli 15.3 [Wycena na dzien odstgpienia od Kontraktu]”

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu

W klauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wyfacznie wynagrodzenia z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Po odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie
Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaptate winien otrzymac¢ zgodnie z klauzulg 19.6
[Rozwiqzanie, zaptata i zwolnienie ze zobowiqgzan)].

W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty
kary.

16. Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

W klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu trzeciego akapitu po stowach ,tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujgcy
zapis:
Jednakze nie pdézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zaptaty.

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce

W klauzuli 16.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jezeli:

(a) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci w ciggu 60 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaptata],
w ktérym zaptata, z wyjatkiem potrgcen zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] oraz klauzulg 4.4 [Podwykonawcy], winna by¢ dokonana,
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(b)  bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczgce catosci Robodt, jak to opisano w
klauzuli 8.11 [Przedfuzone zawieszenie].

W kazdym z takich przypadkéw Iub okolicznosci Wykonawca moze wypowiedzie¢
Zamawiajgcemu Kontrakt w terminie 60 dniowym.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu
Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w
brzmieniu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 -
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan - wyznaczyé na pismie
Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych
przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

18.Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

W klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Minimalna wysokos$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 110% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

W klauzuli 18.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Drugi akapit klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okreSleniem limitow na poszczegdlne zdarzenie i na
wszystkie zdarzenia nie nizszych niz ustalono w Zatgczniku do Oferty

20.Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy

W klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W ésmym akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien (...)”, po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie nastepujacy zapis:
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i klauzulg 13 [Zmiany i korekty]

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3  Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz

W klauzuli 20.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Kontraktu lub pozostajgcych w posrednim badz
bezposrednim zwigzku z Kontraktem, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie s3
w stanie rozstrzygnac sporu, to strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja Rozjemcza

Klauzule 20.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

21.Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajqce

Dodaje sie klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.
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Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

22.Klauzula 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22.1 W przypadku zidentyfikowania konfliktu intereséw lub podejrzenia konfliktu intereséw na
jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu, wéwczas zastosowanie bedzie miata klauzula 15
[Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego].

22.2

W szczegolnosci konflikt ma miejsce wowczas, gdy cztowiek (lub organizacja) zobowigzany jest
- w wyniku zewnetrznych okolicznosci lub wtasnych dziatan - do podwdjnej lojalnosci, czyli
znajduje sie w sytuacji konfliktu interesdw wtedy, gdy dziatajgc na wtasng korzysé lub korzysé
pewnego podmiotu, wobec ktérego ma zobowigzania, dziata jednoczesnie wbrew interesowi
innego podmiotu, wobec ktérego takze powinien by¢ lojalny.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa
jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych
punktach, z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia.

1. Okolicznosci moggce mie¢ wptyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
Czasu na Ukonczenie Robot:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu ukonczenia
Robdt;

nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajgce z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

czas trwania dtuzszy niz przewidziany ustawowo niezaleznych od Wykonawcy
procedur administracyjnych, majacy wptyw na termin ukoriczenia Robdt;

wystgpienie sity wyzszej, o ktorej mowa w klauzuli 19 [Sita wyZszal;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci
wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych usuniecie
lub wprowadzenie bedzie poprzedzaé koniecznos¢ konsultacji z projektantem i
naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie;

2. Okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,
materiatdw i technologii robdt, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych
urzadzen:

(a)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji;
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

przedstawienie przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robot;

zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiatu;
koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

3. Inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na zmiane postanowien Umowy:

(a)

(b)

(c)

(d)

ustawowa zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT); w takiej sytuacji mozliwa
jest zmiana catkowitej ceny brutto, ktdéra podlega¢ bedzie automatycznej,
odpowiedniej zmianie wyfgcznie w stosunku do robét, ktére objete zostang nowa
stawka podatku od towardw i ustug zgodnie ze znowelizowanymi lub wprowadzonymi
przepisami;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

jezeli zmiany, o ktérych mowa w ppkt. (c) i (d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wptyw na wzrost
kosztéw wykonania zamodwienia.

4. Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien Umowy:

(a)
(b)

(c)

(d)

zmiana danych teleadresowych,

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego);

udzielenie ewentualnych zaméwien, o ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp;

zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do
Umowy, za wyjatkiem zmiany okreslonej w ppkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem
odpowiednich zapiséw do Umowy.
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22.3

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu
nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Procedura zmiany Umowy:

1.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie klauzuli
22.2 zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej
zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt. 1 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w pkt. 1,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt. 6 i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 Inzynier jest uprawniony, bez
dokonywania oceny zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 3 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
zadanie zmiany.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 wraz z propozycja
rozliczenia i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, lub w innym terminie
zaproponowanym przez Inzyniera i zaakceptowanym przez Wykonawce, Inzynier
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
Umowy i odpowiednio propozycji rozliczenia i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiane
zostanie ustalona na podstawie:

a) cen okreslonych w Zestawieniu kosztéw,

b) w przypadku braku mozliwosci okreslenia cen na podstawie Zestawienia Kosztow (w
szczegllnosci z uwagi na zbyt ogdlny podziat cen), wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone na podstawie cennikdw SEKOCENBUD dla Wojewddztwa
Podlaskiego wydanych dla ostatniego kwartatu przed dniem ztozenia wniosku o
zmiane Umowy i skorygowane o wskaznik n, ktéry wynosi 0,3;

c¢) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
ppkt. a) lub w przypadku nierynkowych cen wynikajgcych z ppkt. b), Wykonawca jest
uprawniony do zfozenia wniosku o ustalenie wynagrodzenia na podstawie cen
rynkowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest do wykazania
rzeczywistych kosztéw zwigzanych ze zmiang Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy
rozumie¢ koszty wykonania robot (bez uwzglednienia kosztéw posrednich, takich jak
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koszty ogélne zarzadu Wykonawcy). Inzynier jest uprawniony do weryfikacji
propozycji Wykonawecy i przekazania rekomendacji Zamawiajgcemu.

Akceptacja zgdania zmiany dokonana przez Inzyniera nie stanowi zmiany Umowy.

W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku o zmiane
Umowy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zmiany lub braku akceptac;ji
zmiany.

9. Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania zmiany Umowy w sytuacji gdy akceptacja
propozycji zmiany dokonana przez Inzyniera jest niezgodna z trescia Umowy, przepisami
obowigzujgcego prawa lub okolicznosciami faktycznymi.

22.4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwienia, o ktérym mowa w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp. Jego przedmiotem moze by¢: usuniecie kolizji z istniejgcymi a nie
zinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami oraz ich rozbidérki, dodatkowe elementy
wyposazenia, sterowania i automatyki konieczne do prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu zamdéwienia podstawowego.

Zamawiajgcy moze udzieli¢ jednego lub kilku zamdéwien na te roboty na wniosek Wykonawcy.
W tym zakresie stosuje sie odpowiednio procedure okreslong w klauzuli 22.3.

W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp przez Zamawiajacego, Zamawiajacy wszczyna procedure o
udzielenie zamoéwienia z wolnej reki.

22.5 Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 22 jest niewazna.
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PRZEDMIOT GWARANCJI

Roboty wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
tupianka Stara i Ptonka-Kozty” realizowanego w ramach projektu , Poprawa gospodarki wodno —
sciekowej w aglomeracji tapy, poprzez modernizacje oczyszczalni sciekdow w tapach i SUW w
Ptonce Strumiance wraz z budowa rurociggdw oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach tupianka Stara i Ptonka Kozty.”

OKRES GWARANCJI

.................................... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét zgodnie z Klauzulg 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego] Warunkéw Kontraktu.

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt] Okres Rekojmi
za Wady i Gwarancji Jakosci rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Robdt przez Zamawiajgcego, a
UPTYNIE PO oot et miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia
zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow].
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OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z
Gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Kontraktu
zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z Kontraktem, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialnos¢ za wady robdét powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
(Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta).

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajace w szczegdlnosci wartosé uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot.

4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z
gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu. W takim przypadku roszczenia ~ Zamawiajacego  (Uprawnionego  z
gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancji od dnia ujawnienia wady.

5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

USUWANIE WAD
1. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Przystgpienie do usuwania wady - liczone
Wada uniemozliwiajace zgodne z | 4 zgtoszenia wady 4 godz.
1. | obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie obiektu Usuniecie wady 24 godz.
Przystgpienie do usuwania wady - liczone .
. 2 dni
2. | Pozostate wady od zgtoszenia wady
Usuniecie wady 7 dni

2. Zamawiajagcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyzej
wskazanych terminéw uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
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3. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia wady.
W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwe;j
czesci Robét na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania
robot (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robot).

6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mégt z przedmiotu w petni korzysta¢
(dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robét).

7. Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

(a) sity wyzszej,

(b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

(c) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji), a szczegdlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i
uzytkowania.

8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania Robét do
uzytkowania.

9. Wpykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda wedlug uznania Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie, z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w
przeglgdach gwarancyjnych.

3. W skifad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na pismie
najpdzniej na 7 dni przed planowanym przeglgdem.
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4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, W co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci  przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony z
gwarancji/Uzytkownik) niezwtocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

6. Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
dokona korncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciggu 14 dni od sporzadzenia Protokotu. Postanowienia punktéw 2, 3, 4 i 5 stosuje sie
odpowiednio.

KOMUNIKACIA

1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) poprzez
przestanie zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania
danych, zgodnie z Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacjil Warunkéw Kontraktu.

2. Strony sporzadza wykazy oséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgtoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb,
strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji
do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami dokonywana bedzie zgodnie z Klauzulg 1.3 [Przeptyw
informacji) Warunkéw Kontraktu.

POzZOSTALtE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

2. Powyisze nie  wyfacza innych uprawnien  Zamawiajycego (Uprawnionego  z
gwarancji/Uzytkownika) wynikajgcych z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecig
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